

Projekt
Uchwała nr
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt.4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

Rada Miejska w Tarczynie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się plan finansowy, o którym mowa w § 1 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Ustalenie powyższego wykazu podyktowane było niemożliwością ostatecznego rozliczenia wydatków do końca roku 2014.

Ad. poz. 1 – Budowa SUW i wodociągu – Projekt i wykonanie IV zach. Części gminy
W związku ze zwiększeniem zakresu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Leśnej w miejscowości Wólka Jeżewska i związanymi z tym uzgodnieniami Wykonawca nie był w stanie wykonać w/w dokumentacji w terminie. Termin realizacji został zatem przesunięty na 2015 rok.

Ad. poz. 2 – Zakup i montaż przystanków na terenie gm. Tarczyn
Umowny termin na wykonanie zamówienia upływa 31 grudnia 2014r. Z uwagi na możliwość wystąpienia ujemnych temperatur powietrza wstrzymany został demontaż istniejących przystanków autobusowych. Tym samym termin dostawy i montażu nowych wiat został przesunięty na 2015 rok.

Ad. poz. 3 – Projekt i budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Tarczynkę
Umowny termin na wykonanie zamówienia upływa 31 grudnia 2014r. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia konieczne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego spowodowały konieczność przesunięcia terminu realizacji na 2015 rok.

Ad. poz. 4 – Przebudowa ul. Dolnej w m. Tarczyn
Umowny termin na wykonanie zamówienia upływa 30 grudnia 2014 r. W związku z opóźnieniami związanymi z wydawaniem map niemożliwe było uzyskanie wymaganych uzgodnień w zakładanym terminie. Data wykonania umowy została zatem przesunięta na 2015 rok.

Ad. poz. 5 – Przebudowa ul. Górnej w m. Rembertów
W związku z koniecznością uzyskania uzgodnień potrzebnych do wznowienia granic drogi, pozyskaniem adresów zamieszkania właścicieli działek sąsiadujących oraz uzyskaniem od nich zgody na wznowienie granic termin przebudowy drogi oraz związany z nią nadzór inwestorski zostały przesunięte na 2015 rok.

Ad. poz. 6 – Remont mostów w ciągach dróg gminnych: nr 280996W w m. Prace Duże, nr 281048W w m. Komorniki, nr 280963W w m. Kawęczyn, nr 280915W w m. Drozdy, 280913W w m. Drozdy

Umowny termin na wykonanie zamówienia upływa 31 grudnia 2014 r. Z uwagi na występujące i prognozowane warunki atmosferyczne niemożliwe jest wykonanie zamówienia w umownym terminie. Termin wykonania został zatem przesunięty na 2015 rok.

Ad. poz. 7 – Nadzór inwestorski nad remontem mostów w ciągach dróg gminnych: nr 280996W w m.Prace Duże, nr 281048W w m.Komorniki, nr 280963W w m. Kawęczyn, nr 280915W w m.Drozdy, 280913W w m.Drozdy

Umowny termin na wykonanie zamówienia upływa 31 grudnia 2014 r. Z uwagi na występujące i prognozowane warunki atmosferyczne niemożliwe jest wykonanie prac remontowych w umownym terminie. W związku z powyższym konieczne jest również przesunięcie terminu nadzoru inwestorskiego. Termin wykonania został przesunięty na 2015 rok.

Ad. poz. 8 – Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

W związku z niemożliwością uzyskania opinii przez jednostki opiniujące w zakładanym terminie dla części planów, jak również koniecznością powtórzenia procedury zmiany części planów oraz wydłużeniem terminu składania wniosków o zmiany wykonanie przedmiotów umów nie było możliwe w terminach wskazanych w harmonogramach. Termin realizacji poszczególnych umów został zatem przesunięty na 2015 rok.

Ad. poz. 9 – Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Gawarskiego w m. Tarczyn

Umowny termin na wykonanie zamówienia upłynął 22 grudnia 2014 r. W związku z niespodziewaną koniecznością przeprojektowania kanału i związanymi z tym dodatkowymi uzgodnieniami Wykonawca nie był w stanie wykonać przedmiotowej dokumentacji w umownym terminie. Termin realizacji został zatem przesunięty na 2015 rok.

W związku z powyższym rezerwuje się w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 kwotę 646.410,36 zł i ustala termin realizacji zadań do 30 czerwca 2014r.